Pengenalan
e-Monev Generasi III versi 3.0

Randy R. Wrihatnolo
Direktur Sistem dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan

Tampilan depan e-Monev

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
(BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL)
REPUBLIK INDONESIA

PEMBERITAHUAN :

*Kepada seluruh **Bappeda Provinsi** se-Indonesia, diharapkan dapat mengirimkan form konfirmasi kehadiran dalam acara Sosialisasi dan Pelatihan Aplikasi e-Monev Versi 3.0 selambatnya tanggal **01 Agustus 2018***
(sesuai dengan undangan yang telah dikirimkan)

Direktorat SPPEPP | Berita | Daftar K/L | Galeri

Panduan Pengguna | Jadwal Kegiatan | E-Reporting | Kontak | Login E-monev

Kedeputian Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan
Direktorat Sistem dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan

E-Monev Bappenas © Copyright 2018. All Rights Reserved.

1

Latar Belakang

Perubahan Pokok

Database
Renja KL semakin dekat dengan RKAKL

Server, SDP, algoritma

Data hingga **komponen**

Renja KL+RKAKL (KRISNA)+e-Monev+OM-SPAN

Fungsi **Pengendalian** lebih menonjol
Pemanfaatan hasil evaluasi untuk pengendalian pembangunan yang lebih baik.

Integrasi antar-sistem secara digital

Pengisian **data realisasi** terukur

Peningkatan **kualitas evaluasi**
penggunaan data realiasasi untuk evaluasi yang lebih kredibel.

Indenpendent *User* aman

Pemanfaatan data lebih terukur

Struktur Renja-KL - RKAKL



Dokumen Pelaksanaan (Kertas Kerja RKAKL)

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2018

KEMEN/LEMB : (103) BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB)
UNIT ORG : (01) BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
UNIT KERJA : (648521) BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
ALOKASI : Rp. 749.380.299.000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2018				SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
103.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNPB			XXXXXXX		
3873	Pengelolaan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Telaahan Hukum, Kerja Sama dalam Negeri dan Luar Negeri di Bidang Penanggulangan Bencana			XXXXXXX		
3873.001	*Layanan Kerjasama Antar Lembaga [Base Line]*	*1,00 Layanan*		XXXXXXX		
	Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT					
051	**Melaksanakan Persiapan**			XXXXXXX	P	
A	*Melaksanakan Persiapan*			XXXXXXX		
521211	Belanja Bahan			XXXXXXX		RM
	(KPPN.175-JAKARTA VI)					
	- ATK	10,00 KEG		XXXXXXX		
	- Komputer Supplies	10,00 KEG				
	- Konsumsi Rapat (45 x 10 Keg)	450,00 OH		XXXXXXX		
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota			XXXXXXX		RM
	(KPPN.175-JAKARTA VI)					
	- Uang Saku (Dalam Kantor) (45 x 10 KEG)	450,00 OH		XXXXXXX		
052	**Melaksanakan Pembahasan dan finalisasi Pedoman Kerjasama Nasional Bidang PB**			XXXXXXX	U	
A	*Pembahasan dan Finalisasi Pedoman Kerjasama Nasional*			XXXXXXX		
521211	Belanja Bahan			XXXXXXX		RM
	(KPPN.175-JAKARTA VI)					

Dasar Hukum 1

Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan



Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional



Dasar Hukum 2

PP 39/2006
Pasal 2

1. Gubernur melakukan pengendalian pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan, serta jenis belanja.
2. Bupati/Walikota melakukan pengendalian pelaksanaan tugas pembantuan yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan, serta jenis belanja.

PP 39/2006
Pasal 3
Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk. menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan.

PP 39/2006
Pasal 4
Gubernur, Bupati, Walikota, Kepala SKPD/OPD, melakukan pemantauan pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya

PP 39/2006
Pasal 5-8
Kepala Bappeda Provinsi, Kabupaten, Kota serta kepala SKPD/OPD menyusun Laporan Triwulanan atas pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan

Pengembangan Aplikasi Pemantauan (E-Monev)

E-MONEV 2.0		E-MONEV 3.0
Perhitungan target dan realisasi menggunakan prosentase dan bersifat kumulatif	**Pendekatan Recording**	Perhitungan target dan realisasi menggunakan angka absolut dan parsial di tiap triwulan
Fokus pemantauan pada perhitungan kinerja (notifikasi warna) untuk pengendalian dini (*early warning*)	**Fokus**	Fokus pemantauan pada pengumpulan data realisasi pelaksanaan program kegiatan (upload data, gambar dan video*)
Pemantauan dilakukan terpisah untuk KL (*indikator) dan Satker (komponen/belanja)	**Objek Pemantauan**	Pemantauan dilakukan dari Komponen terkecil dari KRISNA → komponen
Aplikasi terpisah antara E-Monev KL dan E-Monev Satker	**Alat/Aplikasi Pelaporan**	Satu aplikasi dengan banyak level pengguna → K1 sampai K8
Perkembangan pelaksanaan program kegiatan berdasarkan persentase realisasi dari masing-masing program kegiatan	**Hasil Pemantauan**	Perkembangan pelaksanaan program kegiatan berdasarkan status pelaksanaan (perencanaan, persiapan, pelaksanaan, selesai, dimanfaatkan)

2

Proses Bisnis e-Monev



Pengguna Aplikasi e-Monev



Proses Bisnis Aplikasi e-Monev



Obyek Pemantauan

Obyek pemantauan	User K8	User K5	K4	K3
Komponen (input data realisasi secara bulanan)	• Realisasi anggaran • Realisasi fisik (capaian komponen) • Permasalahan • Status pelaksanaan • upload bukti dukung	• Realisasi anggaran • Realisasi fisik (capaian output) • Permasalahan • Status pelaksanaan • upload bukti dukung		Verifikasi triwulanan
Output (input data realisasi secara bulanan)		• Realisasi anggaran • Realisasi fisik (capaian output) • Permasalahan • Status pelaksanaan • upload bukti dukung		Verifikasi triwulanan
Indikator (input data realisasi sesuai dengan bulan tercapainya target)		• Capaian indikator • permasalahan	• Capaian indikator • permasalahan	

Pendekatan Pemantauan (kerangka logika)



3

Metode Pengukuran



Nilai absolut, parsial, tidak kumulatif

Komponen/output/ indikator	Sasaran/ Volume	Realisasi B01	Realisasi B04	Realisasi B08	Realisasi B12
Perpanjangan Dermaga	300 meter	0 meter	0 meter	0 meter	300 meter
Pengadaan kendaraan bermotor (roda 2)	100 unit	0 unit	20 unit	35 unit	45 unit
Pembangunan pos lintas batas	1 unit	0 unit	0 unit	1 unit	0 unit
Layanan koordinasi pemantauan/evaluasi	12 bulan layanan	1 bulan layanan	1 bulan layanan	1 bulan layanan	1 bulan layanan
Layanan generik: layanan kantor, Keuangan, SDM, dll	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan

- Nilai absolut merujuk kepada sasaran/volume/target dari komponen/output/indikator
- Parsial, capaian sesuai bulan capaian, jika belum ada maka dientrikan nilai “0”
- Tidak kumulatif, capaian hanya untuk bulan itu saja, bukan kumulasi dari bulan sebelumnya

Status Pelaksanaan

Komponen/output/ indikator	Sasaran/ Volume	Realisasi B01	Realisasi B02	Realisasi B03	Realisasi B12
Perpanjangan Dermaga	300 meter	0 meter	0 meter	0 meter	300 meter
Status Pelaksanaan		perencanaan	persiapan	pelaksanaan	Selesai

Komponen/output/ indikator	Sasaran/ Volume	Realisasi B01	Realisasi B02	Realisasi B09	Realisasi B12
Pengadaan kendaraan bermotor (roda 2)	100 unit	0 unit	60 unit	40 unit	0 unit
Status Pelaksanaan		persiapan	pelaksanaan	Selesai	dimanfaatkan

Komponen/output/ indikator	Sasaran/ Volume	Realisasi B01	Realisasi B02	Realisasi B09	Realisasi B12
Penyusunan dokumen/kebijakan/ peraturan	1 dokumen/ laporan	0 dokumen/ laporan	0 dokumen/ laporan	0 dokumen/ laporan	1 dokumen/ laporan
Status Pelaksanaan		persiapan	pelaksanaan	pelaksanaan	dimanfaatkan

Komponen/output/ indikator	Sasaran/ Volume	Realisasi B01	Realisasi B04	Realisasi B08	Realisasi B12
Layanan koordinasi pemantauan/evaluasi	12 bulan layanan	1 bulan layanan	1 bulan layanan	1 bulan layanan	1 bulan layanan
Layanan generik: kantor, Keuangan, SDM	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan
Status Pelaksanaan		dimanfaatkan	dimanfaatkan	dimanfaatkan	dimanfaatkan

Status pelaksanaan menggantikan pendekatan pengukuran berupa persentase

Pengguna menuliskan rincian status pelaksanaan sesuai kategori status pelaksanaan yang dipilih

Khusus komponen/output generik dengan volume "1" dan satuan "layanan", statusnya adalah dimanfaatkan
(dari B01-B12)

Rincian Kategori Status Pelaksanaan

Pendekatan	Perencanaan	Persiapan	Pelaksanaan	Selesai	Dimanfaatkan
Pengadaan Barang/Jasa	• Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/jasa. • Menetapkan Dokumen Pengadaan. • Menetapkan besaran nominal Jaminan penawaran. • Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website K/L/D/I papan pengumuman resmi . • Menyusun jadwal pelaksanaan pekerjaan.	• Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi. • Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk. • kontrak telah ditandatangani/ditetapkan	• Kontrak sudah diterapkan/ dilaksanakan • Pekerjaan sesuai kontrak sedang dilaksanakan.	• Fisik 100% telah selesai. •	• Barang/jasa sudah diserahkan kepada penerima. • Penerima sudah dapat memanfaatkan barang/jasa yang dihasilkan.
Pekerjaan Swakelola	• Menyusun jadwal rencana pelaksanaan berdasarkan TOR. • Distribusi personil/pembagian tugas. • Juklak dan juknis sudah tersedia. • TOR atau KAK sudah tersedia.	• Rapat-rapat pendahuluan+. • Rapat perdana (kick-off meeting).	• Pelaksanaan pekerjaan. • Kunjungan lapangan. • Pengambilan data. • Penulisan laporan.	• Pekerjaan sudah selesai 100 persen, merujuk kepada output	• Barang/jasa sudah diserahkan ke penerima. • Peraturan perundangan sudah disosialisasikan. • Modul atau buku atau laporan sudah didistribusikan.

Permasalahan

1. Anggaran	**2.** Barang/ Material	**3.** Penerima manfaat	**4.** Waktu	**5** Lokasi
6. Desain Perencanaan / konsep	**7.** Cara/ Metode Pelaksanaan.	**8.** Aparatur Pemerintahan	**9.** *Stakeholders* terkait	**10.** Persepsi/ Pengendalian

- **Pada saat entri data realisasi, Pengguna e-monev wajib melaporkan masalah yang dihadapi**
- **Ada 10 kategori masalah yang terkait dengan input dan proses pelaksanaan**
- **Pengguna wajib pula menuliskan rincian masalah sesuai kategori masalah yang dipilih**

Rincian Permasalahan

1. Anggaran
- Anggaran tidak ada
- Anggaran kurang
- Anggaran kelebihan
- Anggaran mengalami kesalahan dalam penyusunan

2. Barang/material
- Barang tidak terdapat di pasar.
- Barang/material jarang ada di pasar sehingga berpotensi tidak dapat dipenuhi
- Harga barang/material melebihi pagu anggaran atau melebihi satuan biaya.

3. Penerima Manfaat
- Tidak ada penerima manfaat.
- Penerima manfaat tidak dapat divalidasi
- Penerima manfaat berbeda, bertambah, dan

4. Waktu
- Waktu untuk proses pengadaan sangat mepet dengan tenggat waktu pemenuhan barang/jasa.
- Waktu pengurusan SP2D tidak sesuai dengan target waktu pemenuhan barang/jasa.

5. Lokasi
- Lokasi sasaran dimana pemanfaat langsung berada ternyata tidak jelas.
- Lokasi penerima manfaat berbeda dengan lokasi dalam rencana
- Lokasi sasaran baru/menjadi ada dari tidak ada.
- Lokasi sasaran bertambah.

6. Desain Perencanaan/Konsep.
- Desain/rencana tidak sesuai dengan kondisi di lapangan
- TOR/Pedoman/Juknis tidak ada, sedang direvisi, telat terbit
- Desain tidak sesuai dengan output dan outcome yang diharapkan (input tidak dapat membentuk output)

7. Cara/Metode Pelaksanaan
- Proses pelaksanaan terkendala regulasi (ada regulasi yang menghambat)
- Proses terkendala batas-batas kewenangan

8. Aparatur Pemerintahan
- SDM tidak ada/kurang
- SK/penunjukan petugas terlambat
- SDM tidak sesuai kualifikasi
- Pimpinan lambat respon/tidak berani ambil keputusan

9. Stakeholders terkait
- Perijinan lambat/terkendala
- Pembebasan lahan terkendala
- Masyarakat/dunia usaha tidak mendukung/tidak dapat dikoordinasikan

10. Persepsi/Pengendalian
- Pelaksana menerjemahkan juknis berbeda
- Informasi dari rencana dan anggaran dipahami berbeda

Bukti Pendukung

- **Bukti pendukung merupakan pelengkap dari data yang dientrikan di e-monev**
- **Bukti Pendukung berupa dokumen, foto dan video**
- **Bukti Pendukung merupakan dasar data yang kuat untuk mengklaim pencapaian/keberhasilan pelaksanaan**
- **Bukti Pendukung adalah salah satu bentuk akuntabilitas pelaksanaan**
- **Saat ini pengguna menuliskan URL dari Bukti Pendukung yang sudah diunggah di media penyimpanan online (*cloud storage*)**

Bukti Pendukung	Dokumen	Foto	Video
URL *Uniform Resource Locator* **LSS** Lokator Sumber Seragam	https://drive.google.com/open?id=19Nash5uSOVHPID6Likieg4DcAILsnt40	http://photobucket.com/gallery/user/mas_agung/media/cGF0aDpQb3RvIDQvRFNDMDYwMTUuanBn/?searchTerm=jalan%20kalimantan&page=1	https://www.youtube.com/watch?v=kdcCmYS0_dw

Perhitungan Kinerja

Komponen/ output/ indikator	Sasaran/ Volume	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran B04	perhitungan	Kinerja Anggaran
Perpanjangan Dermaga	300 m	Rp. 60 Milyar	12,5 Milyar	12,5 Milyar / 60 Milyar = 0,21	21 persen

Komponen/ output/ indikator	Sasaran/ Volume	Alokasi Anggaran	Realisasi Fisik B04	Perhitungan	Kinerja Fisik
Perpanjangan Dermaga	300 m	Rp. 60 Milyar	0 meter	0 / 300 = 0	0 persen

Komponen/ output/ indikator	Sasaran/ Volume	**Perhitungan kinerja Total**	**Kinerja Total**
Perpanjangan Dermaga	300 m	Kinerja Total = $\frac{\text{kinerja Fisik + Kinerja anggaran}}{2}$	$\frac{21 + 0}{2} = 10,5$

- **Perhitungan kinerja sangat tergantung pada data absolut yang dientrikan.**
- **Nilai Kinerja bukan satunya-satunya informasi pelaksanaan. Nilai kinerja tersebut akan digunakan bersama sama dengan status pelaksanaan dan permasalahan**

3

Metode Pelaporan



Pratinjau Laporan



3. PRATINJAU REALISASI KOMPONEN

PROGRAM : **[06]** - Program Peningkatan Hubungan dan Politik Luar Negeri Melalui Kerjasama ASEAN

UNIT KERJA ESELON II : **[02]** - Direktorat Kerja Sama Sosial Budaya Asean

SATUAN KERJA : ***[606322]*** - DITJEN KERJASAMA ASEAN

KEGIATAN : **[1320]** - Kerja Sama ASEAN Bidang Sosial Budaya

OUTPUT : **[1320.001]** - Rekomendasi dan Prakarsa yang disampaikan dalam setiap pertemuan Sosial Budaya ASEAN

- VOLUME : 37 rekomendasi/ prakarsa
- ALOKASI ANGGARAN : Rp 4,984,863,000

SUBOUTPUT : **[1320.001.001]** - Tanpa Sub Output

PRATINJAU

No	Kode & Nama *(Komponen)*	Jenis	Vol	Satuan	Alokasi Anggaran	B01											
						Anggaran		Fisik		Kinerja Total	Status Pelaksanaan		Permasalahan		Bukti Pendukung		
						Realisasi	Kinerja	Realisasi	Kinerja		Kategori	Keterangan	Kategori	Keterangan	Video	Photo	Dokumen
1	**1320.001.001**.051 Perancangan Rekomendasi dan Prakarsa Pilar Sosial Budaya	utama	12	Laporan	699,126,000	22,095,000	3.16 %	1.00	8.33 %	5.75 %	Perencanaan		Lain-lain	tidak ada			
2	**1320.001.001**.052 Menghadiri/menyelenggarakan Pertemuan atau Sidang ASEAN Bidang Sosial Budaya	utama	30	Laporan	2,506,532,000	0	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	Persiapan		Waktu	Tidak ada			
3	**1320.001.001**.053 Perumusan Kebijakan Tindak Lanjut Hasil Sidang Pertemuan ASEAN Bidang Sosial Budaya	utama	10	Laporan	1,779,205,000	0	0.00 %	2.00	20.00 %	10.00 %	Pelaksanaan		Lain-lain	tidak ada			

Cetak Laporan

Menu cetak laporan tersedia dalam format bulanan dan triwulanan.

1. **Cetak dalam format bulanan akan menampilkan laporan secara parsial di bulan yang dipilih.**
2. **Sementara untuk format triwulanan akan menampilkan akumulasi dari pencapaian komponen, output, dan indikator selama kurun waktu tiga bulan.**

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
(BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL)
REPUBLIK INDONESIA

PEMBERITAHUAN :

*Kepada seluruh **Bappeda Provinsi** se-Indonesia, diharapkan dapat mengirimkan form konfirmasi kehadiran dalam acara Sosialisasi dan Pelatihan Aplikasi e-Monev Versi 3.0 selambatnya tanggal **01 Agustus 2018***
(sesuai dengan undangan yang telah dikirimkan)

Terima Kasih

Direktorat SPPEPP | Berita | Daftar K/L | Galeri

Pan Peng | Pand Pengg | Jadwal Kegiatan | E-Reporting | Kontak | Login E-monev

Kedeputian Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan
Direktorat Sistem dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan

E-Monev Bappenas © Copyright 2018. All Rights Reserved