

Pengenalan e-Monev Generasi III versi 3.0



Randy R. Wrihatnolo

Direktur Sistem dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan



**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
(BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL)
REPUBLIK INDONESIA**

PEMBERITAHUAN :

*Kepada seluruh **Bappeda Provinsi** se-Indonesia, diharapkan dapat mengirimkan form konfirmasi kehadiran dalam acara Sosialisasi dan Pelatihan Aplikasi e-Monev Versi 3.0 selambatnya tanggal **01 Agustus 2018** (sesuai dengan undangan yang telah dikirimkan)*



**Kedeputian Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan
Direktorat Sistem dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan**



KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
(BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL)
REPUBLIK INDONESIA

1

PEMBERITAHUAN :


kepada seluruh **Bappeda Provinsi** se-Indonesia, diharapkan dapat mengirimkan form konfirmasi kehadiran dalam acara Sosialisasi dan Pelatihan Aplikasi e-Monev Versi 3.0 selamatnya tanggal **01 Agustus 2018** (sesuai dengan undangan yang telah dikirimkan)

Latar Belakang



Kedeputan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan
Direktorat Sistem dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan






RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2018

KEMEN/LEMB : (103) BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB)
 UNIT ORG : (01) BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
 UNIT KERJA : (648521) BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
 ALOKASI : Rp. 749.380.299.000


Halaman : 1

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2018			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
103.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNPB			XXXXXXXX	
3873	Pengelolaan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Telaahan Hukum, Kerja Sama dalam Negeri dan Luar Negeri di Bidang Penanggulangan Bencana			XXXXXXXX	
3873.001	Layanan Kerjasama Antar Lembaga [Base Line]	1,00 Layanan		XXXXXXXX	
051	Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT Melaksanakan Persiapan			XXXXXXXX	P
A	Melaksanakan Persiapan			XXXXXXXX	
521211	Belanja Bahan (KPPN.175-JAKARTA VI)			XXXXXXXX	RM
	- ATK	10,00 KEG		XXXXXXXX	
	- Komputer Supplies	10,00 KEG		XXXXXXXX	
	- Konsumsi Rapat (45 x 10 Keg)	450,00 OH		XXXXXXXX	
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (KPPN.175-JAKARTA VI)			XXXXXXXX	RM
	- Uang Saku (Dalam Kantor) (45 x 10 KEG)	450,00 OH		XXXXXXXX	
052	Melaksanakan Pembahasan dan finalisasi Pedoman Kerjasama Nasional Bidang PB			XXXXXXXX	U
A	Pembahasan dan Finalisasi Pedoman Kerjasama Nasional			XXXXXXXX	
521211	Belanja Bahan (KPPN.175-JAKARTA VI)			XXXXXXXX	RM

**Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 2006
tentang Tata Cara Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan**



**Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2017
tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan
dan Penganggaran Pembangunan
Nasional**



PP 39/2006

Pasal 2

1. Gubernur melakukan pengendalian pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan, serta jenis belanja.
2. Bupati/Walikota melakukan pengendalian pelaksanaan tugas pembantuan yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan, serta jenis belanja.

PP 39/2006

Pasal 5-8

Kepala Bappeda Provinsi, Kabupaten, Kota serta kepala SKPD/OPD menyusun Laporan Triwulanan atas pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan

PP 39/2006

Pasal 3

Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan.

PP 39/2006

Pasal 4

Gubernur, Bupati, Walikota, Kepala SKPD/OPD, melakukan pemantauan pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya

E-MONEV 2.0



E-MONEV 3.0



Perhitungan target dan realisasi menggunakan prosentase dan bersifat kumulatif

Pendekatan Recording

Perhitungan target dan realisasi menggunakan angka absolut dan parsial di tiap triwulan

Fokus pemantauan pada perhitungan kinerja (notifikasi warna) untuk pengendalian dini (*early warning*)

Fokus

Fokus pemantauan pada pengumpulan data realisasi pelaksanaan program kegiatan (upload data, gambar dan video*)

Pemantauan dilakukan terpisah untuk KL (*indikator) dan Satker (komponen/belanja)

Objek Pemantauan

Pemantauan dilakukan dari Komponen terkecil dari KRISNA → komponen

Aplikasi terpisah antara E-Monev KL dan E-Monev Satker

Alat/Aplikasi Pelaporan

Satu aplikasi dengan banyak level pengguna → K1 sampai K8

Perkembangan pelaksanaan program kegiatan berdasarkan prosentase realisasi dari masing-masing program kegiatan

Hasil Pemantauan

Perkembangan pelaksanaan program kegiatan berdasarkan status pelaksanaan (perencanaan, persiapan, pelaksanaan, hampir selesai, termanfaatkan)



KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
(BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL)
REPUBLIK INDONESIA

2

PEMBERITAHUAN :


*Kepada seluruh Bappeda Provinsi se-Indonesia, diharapkan dapat mengirimkan form konfirmasi kehadiran dalam acara Sosialisasi dan Pelatihan Aplikasi e-Monev Versi 3.0 selambatnya tanggal **01 Agustus 2018** (sesuai dengan undangan yang telah dikirimkan)*

Proses Bisnis e-Monev



Kedeputian Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan
Direktorat Sistem dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan

Pengguna Aplikasi e-Monev



Proses Bisnis Aplikasi e-Monev

KL/UKE1/UKE2/Satker wajib melakukan pelaporan setiap tiga bulan sekali

Pelaporan

Pelaporan
TW1
14 hari kerja
di bulan
April

Pelaporan
TW2
14 hari kerja
di bulan
Juli

Pelaporan
TW3
14 hari kerja
di bulan
Oktober

Pelaporan
TW4
14 hari kerja
di bulan
Januari

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des


Pemantauan

KL/UKE1/UKE2/Satker melakukan entri data realisasi setiap bulan (sejak januari)

Obyek Pemantauan

Obyek pemantauan	User K8	User K5	K4	K3
Komponen (input data realisasi secara bulanan)	<ul style="list-style-type: none"> Realisasi anggaran Realisasi fisik (capaian komponen) Permasalahan Status pelaksanaan Upload bukti dukung 	<ul style="list-style-type: none"> Realisasi anggaran Realisasi fisik (capaian output) Permasalahan Status pelaksanaan Upload bukti dukung 		Verifikasi triwulanan
Output (input data realisasi secara bulanan)		<ul style="list-style-type: none"> Realisasi anggaran Realisasi fisik (capaian output) Permasalahan Status pelaksanaan Upload bukti dukung 		Verifikasi triwulanan
Indikator Input data realisasi sesuai dengan bulan tercapainya target		<ul style="list-style-type: none"> Capaian indikator permasalahan 	<ul style="list-style-type: none"> Capaian indikator permasalahan 	

Pendekatan Pemantauan (kerangka logika)





Metode Pengukuran

Berita After K/L Galeri

Pan Peng Pand Peng Jadwal Kegiatan E-Reporting Kontak Login E-monev

Komponen/output/indikator	Sasaran/Volume	Realisasi B01	Realisasi B04	Realisasi B08	Realisasi B12
Perpanjangan Dermaga	300 meter	0 meter	0 meter	0 meter	300 meter
Pengadaan kendaraan bermotor (roda 2)	100 unit	0 unit	20 unit	35 unit	45 unit
Pembangunan pos lintas batas	1 unit	0 unit	0 unit	1 unit	0 unit
Layanan koordinasi pemantauan/evaluasi	12 bulan layanan	1 bulan layanan	1 bulan layanan	1 bulan layanan	1 bulan layanan
Layanan generik: layanan kantor, Keuangan, SDM, dll	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan

- Nilai absolut merujuk kepada sasaran/volume/target dari komponen/output/indikator
- Parsial, capaian sesuai bulan capaian, jika belum ada maka dientrikan nilai "0"
- Tidak kumulatif, capaian hanya untuk bulan itu saja, bukan kumulasi dari bulan sebelumnya

Status Pelaksanaan

Komponen/output/ indikator	Sasaran/ Volume	Realisasi B01	Realisasi B02	Realisasi B03	Realisasi B12
Perpanjangan Dermaga	300 meter	0 meter	0 meter	0 meter	300 meter
Status Pelaksanaan		perencanaan	persiapan	pelaksanaan	Selesai

Komponen/output/ indikator	Sasaran/ Volume	Realisasi B01	Realisasi B02	Realisasi B09	Realisasi B12
Pengadaan kendaraan bermotor (roda2)	100 unit	0 unit	60 unit	40 unit	0 unit
Status Pelaksanaan		persiapan	pelaksanaan	Selesai	dimanfaatkan

Komponen/output/ indikator	Sasaran/ Volume	Realisasi B01	Realisasi B02	Realisasi B09	Realisasi B12
Penyusunan dokumen/kebijakan/peraturan	1 dokumen/ laporan	0 dokumen/ laporan	0 dokumen/ laporan	0 dokumen/ laporan	1 dokumen/ laporan
Status Pelaksanaan		persiapan	pelaksanaan	pelaksanaan	dimanfaatkan

Komponen/output/ indikator	Sasaran/ Volume	Realisasi B01	Realisasi B04	Realisasi B08	Realisasi B12
Layanan koordinasi pemantauan/evaluasi	12 bulan layanan	1 bulan layanan	1 bulan layanan	1 bulan layanan	1 bulan layanan
Layanan generik: kantor, Keuangan, SDM	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan
Status Pelaksanaan		dimanfaatkan	dimanfaatkan	dimanfaatkan	dimanfaatkan

Status pelaksanaan menggantikan pendekatan pengukuran berupa persentase

Pengguna menuliskan rincian status pelaksanaan sesuai kategori status pelaksanaan yang dipilih

Khusus komponen/output generik dengan volume "1" dan satuan "layanan", statusnya adalah pemanfaatan (dari B01-B12)

Pendekatan	Perencanaan	Persiapan	Pelaksanaan	Selesai	Dimanfaatkan
Pengadaan Barang/Jasa	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/jasa. Menetapkan Dokumen Pengadaan. Menetapkan besaran nominal Jaminan penawaran. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website K/L/D/I papan pengumuman resmi. Menyusun jadwal pelaksanaan pekerjaan. 	<ul style="list-style-type: none"> Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk. kontrak telah ditandatangani/ditetapkan 	<ul style="list-style-type: none"> Kontrak sudah diterapkan/ dilaksanakan Pekerjaan sesuai kontrak sedang dilaksanakan. 	<ul style="list-style-type: none"> Fisik 100% telah selesai. 	<ul style="list-style-type: none"> Barang/jasa sudah diserahkan kepada penerima. Penerima sudah dapat memanfaatkan barang/jasa yang dihasilkan.
Pekerjaan Swakelola	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun jadwal rencana pelaksanaan berdasarkan TOR. Distribusi personil/pembagian tugas. Juklak dan juknis sudah tersedia. TOR atau KAK sudah tersedia. 	<ul style="list-style-type: none"> Rapat-rapat pendahuluan+. Rapat perdana (kick-off meeting). 	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan pekerjaan. Kunjungan lapangan. Pengambilan data. Penulisan laporan. 	<ul style="list-style-type: none"> Pekerjaan sudah selesai 100 persen, merujuk kepada output 	<ul style="list-style-type: none"> Barang/jasa sudah diserahkan ke penerima. Peraturan perundangan sudah disosialisasikan. Modul atau buku atau laporan sudah didistribusikan.

1. Anggaran	2. Barang/ Material	3. Penerima manfaat	4. Waktu	5 Lokasi
6. Desain Perencanaan / konsep	7. Cara/ Metode Pelaksanaan.	8. Aparatur Pemerintahan	9. <i>Stakeholders</i> terkait	10. Persepsi/ Pengendalian

- Pada saat entri data realisasi, Pengguna e-monev wajib melaporkan masalah yang dihadapi
- Ada 10 kategori masalah yang terkait dengan input dan proses pelaksanaan
- Pengguna wajib pula menuliskan rincian masalah sesuai kategori masalah yang dipilih

Rincian Permasalahan

Anggaran

- Anggaran tidak ada
- Anggaran kurang
- Anggaran kelebihan
- Anggaran mengalami kesalahan dalam penyusunan
- dan seterusnya

Barang/material

- Barang/material tidak terdapat di pasar.
- Barang/material jarang ada di pasar sehingga berpotensi tidak dapat dipenuhi
- Harga barang/material melebihi pagu anggaran atau melebihi satuan biaya.
- Dan seterusnya

Penerima Manfaat

- Tidak ada penerima manfaat.
- Penerima manfaat tidak dapat divalidasi
- dan seterusnya

Waktu

- Waktu untuk proses pengadaan sangat mepet dengan tenggat waktu pemenuhan barang/jasa.
- Waktu pengurusan SP2D tidak sesuai dengan target waktu pemenuhan barang/jasa.
- dan seterusnya

Desain Perencanaan/Konsep.

- TOR/Pedoman/Juknis tidak ada.
- TOR/Pedoman/Juknis sedang direvisi.
- dan seterusnya

Lokasi

- Lokasi sasaran dimana pemanfaat langsung berada ternyata tidak jelas.
- Lokasi penerima manfaat berbeda dengan lokasi dalam rencana
- Lokasi sasaran baru/menjadi ada dari tidak ada.
- Lokasi sasaran bertambah.
- dan seterusnya

- Bukti pendukung merupakan pelengkap dari data yang dientrikan di e-monev
- Bukti Pendukung berupa dokumen, foto dan video
- Bukti pendukung merupakan dasar data yang kuat untuk mengklaim pencapaian/keberhasilan pelaksanaan
- Bukti pendukung adalah salah satu bentuk akuntabilitas pelaksanaan
- Saat ini pengguna menuliskan URL dari bukti pendukung yang sudah diunggah di media penyimpanan online (*cloud storage*)

Bukti Pendukung	Dokumen	Foto	Video
URL <i>Uniform Resource Locator</i> LSS Lokator Sumber Seragam	https://drive.google.com/open?id=19Nash5uSOVHPID6Likieg4DcAIlSnt40	http://photobucket.com/gallery/user/mas_agung/media/cGF0aDpQb3RvIDQvRFNDMDYwMTUuanBn/?searchTerm=jalan%20kalimantan&page=1	https://www.youtube.com/watch?v=kdcCmYS0_dw

Komponen/ output/ indikator	Sasaran/ Volume	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran B04	perhitungan	Kinerja Anggaran
Perpanjangan Dermaga	300 m	Rp. 60 Milyar	12,5 Milyar	$12,5 \text{ Milyar} / 60 \text{ Milyar} = 0,21$	21 persen

Komponen/ output/ indikator	Sasaran/ Volume	Alokasi Anggaran	Realisasi Fisik B04	Perhitungan	Kinerja Fisik
Perpanjangan Dermaga	300 m	Rp. 60 Milyar	0 meter	$0 / 300 = 0$	0 persen

Komponen/ output/ indikator	Sasaran/ Volume	Perhitungan kinerja Total		Kinerja Total
Perpanjangan Dermaga	300 m	$\text{Kinerja Total} = \frac{\text{kinerja Fisik} + \text{Kinerja anggaran}}{2}$		$\frac{21 + 0}{2} = 10,5$

- Perhitungan kinerja sangat tergantung pada data absolut yang dientrikan.
- Nilai Kinerja bukan satunya-satunya informasi pelaksanaan. Nilai kinerja tersebut akan digunakan bersama sama dengan status pelaksanaan dan permasalahan



KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
(BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL)
REPUBLIK INDONESIA

3



PEMBERITAHUAN :

da seluruh **Bappeda Provinsi** se-Indonesia, diharapkan dapat mengirimkan form konfirmasi kehadiran dalam acara Sosialisasi dan Pelatihan Aplikasi e-Monev Versi 3.0 selamatnya tanggal **01 Agustus 2018** (sesuai dengan undangan yang telah dikirimkan)



Metode Pelaporan




Kedeputan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan
Direktorat Sistem dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan


3. PRATINJAU REALISASI KOMPONEN



PROGRAM : [06] - Program Peningkatan Hubungan dan Politik Luar Negeri Melalui Kerjasama ASEAN
UNIT KERJA ESELON II : [02] - Direktorat Kerja Sama Sosial Budaya Asean
SATUAN KERJA : [606322] - DITJEN KERJASAMA ASEAN
KEGIATAN : [1320] - Kerja Sama ASEAN Bidang Sosial Budaya
OUTPUT : [1320.001] - Rekomendasi dan Prakarsa yang disampaikan dalam setiap pertemuan Sosial Budaya ASEAN
- VOLUME : 37 rekomendasi/ prakarsa
- ALOKASI ANGGARAN : Rp 4,984,863,000
SUBOUTPUT : [1320.001.001] - Tanpa Sub Output

PRATINJAU



No	Kode & Nama (Komponen)	Jenis	Vol	Satuan	Alokasi Anggaran	B01											
						Anggaran		Fisik		Kinerja Total	Status Pelaksanaan		Permasalahan		Bukti Pendukung		
						Realisasi	Kinerja	Realisasi	Kinerja		Kategori	Keterangan	Kategori	Keterangan	Video	Photo	Dokumen
1	1320.001.001.051 Perancangan Rekomendasi dan Prakarsa Pilar Sosial Budaya	utama	12	Laporan	699,126,000	22,095,000	3.16 %	1.00	8.33 %	5.75 %	Perencanaan		Lain-lain	tidak ada			
2	1320.001.001.052 Menghadiri/menyelenggarakan Pertemuan atau Sidang ASEAN Bidang Sosial Budaya	utama	30	Laporan	2,506,532,000	0	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	Persiapan		Waktu	Tidak ada			
3	1320.001.001.053 Perumusan Kebijakan Tindak Lanjut Hasil Sidang Pertemuan ASEAN Bidang Sosial Budaya	utama	10	Laporan	1,779,205,000	0	0.00 %	2.00	20.00 %	10.00 %	Pelaksanaan		Lain-lain	tidak ada			

Menu cetak laporan tersedia dalam format bulanan dan triwulanan.

1. Cetak dalam format bulanan akan menampilkan laporan secara parsial di bulan yang dipilih.
2. Sementara untuk format triwulanan akan menampilkan akumulasi dari pencapaian komponen, output, dan indikator selama kurun waktu tiga bulan.





KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
(BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL)
REPUBLIK INDONESIA

PEMBERITAHUAN :

Kepada seluruh **Bappeda Provinsi** se-Indonesia, diharapkan dapat mengirimkan form konfirmasi kehadiran dalam acara Sosialisasi dan Pelatihan Aplikasi e-Monev Versi 3.0 selambatnya tanggal **01 Agustus 2018** (sesuai dengan undangan yang telah dikirimkan)

Terima Kasih



Kedeputian Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan
Direktorat Sistem dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan