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Program dan Kegiatan Sesuai Renja K/L/ KRISNA

OUTPUT

SUB OUTPUT Dari KRISNA

KOMPONEN

Yang dipantau

Optional / 2 digit /
SUB KOMPONEN alfabet A, B, ... AAAB,....
”Jenis Belanja 51,52,53,57 / )
_ KPPN / Sumber dana )
“——P SBM, rincian detil belanja
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RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2018
KEMEN/LEMB : (103) BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB)
UNIT ORG : (01) BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
UNIT KERJA : (648521) BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
ALOKASI : Rp. 749.380.299.000
Halaman : 1
PERHITUNGAN TAHUN 2018 sb/
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ cp
KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2} (3) (4) (5) (6]
103.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya XXXXXXX
BNPB '
3873 Pengelolaan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Telaahan
Hukum, Kerja Sama dalam Negeri dan Luar Negeri di Bidang XXXXXXX
Penangqulangan Bencana
3873.001 Layanan Kerjasama Antar Lembaga 1,00 Layanai MXOXUXXXXX
_________ [Baselinej
Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT
051 Melaksanakan Persiapan YOXOXXXXX P
A Melaksanakan Persiapan WXXXXXX
521211 |Belanja Bahan MXOOOXXX RM
[ KPPM.175-JAKARTA VI )
- ATK 10,00 KEG ] XXXXXXX
- Komputer Supplies 10,00 KEG ]
- Konsumsi Rapat (45 x 10 Keg) 450,00 CH ] XXXXXXX
524114 |Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota RM
[ KPPN.175-JAKARTA VI ) XXXXXXX
- Uang Saku { Dalam Kantor ) { 45 x 10 KEG ) 450,00 OH ] YXXOXXXXX
052 Melaksanakan Pembahasan dan finalisasi Pedoman Kerjasama u
Nasional Bidang PB XXXXXXX
A Pembahasan dan Finalisasi Pedoman Kerjasama Nasional XXXXXXX
521211 |Belanja Bahan XXXX XXX RM
[ KPPM.175-JAKARTA VI )
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Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 2006 Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2017
tentang Tata Cara Pengendalian dan tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana dan Penganggaran Pembangunan
Pembangunan Nasional

Integrasi
Sistem

T e Pgnyeglaziiln Sinkronisasi Siklus Informasi
KRISNA dan E- ata hasi dan peguatan Perencanaan
monev pemantauan koordinasi
secara detail Perencanaan &
Penganggaran

Pengendalian asukan bagi

Pengendalian

pelaksanaan perencanaan Perkuatan Pembangunan
rencana periode mekIa"iS"}e dan monev
Trilatera q
Pembangunan mendatang Meeting Renja secara lebih
K/L dan RKA K/L terukur



MONEV

PP 39/2006

Pasal 2

1. Gubernur melakukan pengendalian
pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas
pembantuan yang meliputi pelaksanaan
program dan kegiatan, serta jenis belanja.
Bupati/Walikota melakukan pengendalian
pelaksanaan tugas pembantuan yang
meliputi pelaksanaan program dan
kegiatan, serta jenis belanja.

PP 39/2006

Pasal 5-8

Kepala Bappeda Provinsi, Kabupaten, Kota
serta kepala SKPD/OPD menyusun Laporan
Triwulanan atas pelaksanaan dekonsentrasi
dan tugas pembantuan

PP 39/2006

Pasal 3

Pengendalian pelaksanaan rencana
pembangunan dimaksudkan untuk.
menjamin tercapainya tujuan dan

sasaran pembangunan yang tertuang dalam
rencana dilakukan melalui kegiatan
pemantauan dan pengawasan.

PP 39/2006

Pasal 4

Gubernur, Bupati, Walikota, Kepala
SKPD/OPD, melakukan pemantauan
pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas
pembantuan yang meliputi pelaksanaan
program dan kegiatan sesuai dengan tugas
caan kewenangannya




Perhitungan target dan realisasi
menggunakan prosentase dan bersifat
kumulatif

Fokus pemantauan pada perhitungan kinerja
(notifikasi warna) untuk pengendalian dini
(early warning)

Pemantauan dilakukan terpisah untuk KL
(*indikator) dan Satker (komponen/belanja)

Aplikasi terpisah antara E-Monev KL dan
E-Monev Satker

Perkembangan pelaksanaan program kegiatan
berdasarkan prosentase realisasi dari masing-
masing program kegiatan

- E-MONEV 3.0

e

Perhitungan target dan realisasi
menggunakan angka absolut dan parsial di
tiap triwulan

Fokus pemantauan pada pengumpulan data
realisasi pelaksanaan program kegiatan
(upload data, gambar dan video*)

Pemantauan dilakukan dari Komponen
terkecil dari KRISNA = komponen

Satu aplikasi dengan banyak level pengguna
- K1 sampai K8

Perkembangan pelaksanaan program
kegiatan berdasarkan status pelaksanaan
(perencanaan, persiapan, pelaksanaan,
hampir selesai, termanfaatkan)
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Struktur
RKAKL

STRUKTUR
RENJA KL
(DATA
KRISNA)
KEIOMPOK
USER
Admin
Dit
SPPEPP

AKTIVITAS
USER

Pengelolaan
Aplikasi dan
pengolahan

data

Direktorat Mitra Kementerian

K/L /Lembaga c.q.
Di Bappenas Biro
* Perencanaan K/L

Pengguna hasil
pemantauan
renja KL untuk
digunakan

Melakukan verifikasi
laporan berdasarkan
data yang telah

dientrikan oleh unit
kerja dan satker

dalam
Pemantauan
Evaluasi RKP

* Indikator
Kinerja
Program (IPP)

* Indikator

Output Program

UKE 1
(PJ Program)

E

ntri capaian
indikator (IPP
dan |OP) sesuai
dengan
ketercapainnya

—

¢ Output
¢ Indikator Kinerja
Kegiatan (IKK)

Komponen

¢ Indikator Output
Kegiatan (10K)

UKE 2
(PJ Kegiatan)

(Lokasi)

?
K8

OPD Satuan Kerja
* (Satker)

Bappeda Provinsi
Kabupzien/ Kota

Kentri realisasi per \

komponen (termasuk
entri data realisasi
satker lain didalam
lingkup kerjanya jika
satker tersebut tidak
melakukan entri data
realisasi)

* entri realisasi output

* entri capaian indikator
(IKK dan 10K)

entri realisasi
per komponen

Pengguna hasil
pemantauan

Pengguna hasil
pemantauan




Jan Feb Mar Apr Jul Aug Sep Okt N Des

Mei Jun
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Komponen
(input data realisasi
secara bulanan)

Realisasi anggaran
Realisasi fisik
(capaian komponen)
Permasalahan
Status pelaksanaan
Upload bukti dukung

Realisasi anggaran
Realisasi fisik
(capaian output)
Permasalahan
Status pelaksanaan
Upload bukti dukung

Verifikasi
triwulanan

Output
(input data realisasi
secara bulanan)

Realisasi anggaran
Realisasi fisik
(capaian output)
Permasalahan
Status pelaksanaan
Upload bukti dukung

Verifikasi
triwulanan

Indikator

Input data realisasi
sesuai dengan bulan
tercapainya target

Capaian indikator
permasalahan

Capaian
indikator
permasalahan
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Pendekatan Pemantauan (kerangka logika)

[ Input

e/
)

Proses ]

"

:FT

Penerimaan

"

Makanan
tambahan

Siswa
siswa baru
- - .
~ aM | r B
Guru + Diklat Guru
. . I . o
r~ 31 r I
Buku + Pengadaan Buku
. w I e .
~ N1 ™)
Alat Peraga ? E::lag::aan S
- - - o
r B = a ™)
Kelas + Perbaikan Kelas
— S E——
I .
Pendukung * ::::iilj:;
i |
R 1 operasional
———
n Penyediaan
U LEErEE + transportasi
kolah
sekola 1 sekolah
| I G

Penyediaan
makanan
tambahan

hTd

Lain-lain (n)

Penyediaan lain-
lain (n)

[

Output ]

Kehadiran Siswa

lkutan:

Penyelenggaraan
sekolah dan proses
belajar mengajar.

[ Intermediate ]

[ Outcome ]

Prestasi Siswa
(Semester 1)

™
Prestasi Siswa
(Akhir Tahun
Ajaran)

Ikutan:

* Kinerja Sekolah

* Prestasi Guru

* Prestasi kepala
sekolah

Ikutan:
Kinerja Sekolah
Prestasi Guru

Prestasi kepala
sekolah
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O NEV Nilai absolut, parsial, tidak kumulatif

Komponen/output/ Sasaran/ Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
indikator Volume BO1 BO4 BO8 B12
PerpanjanganDermaga 300 meter 0 meter 0 meter 0 meter 300 meter
Pengadaan kendaraan 100 unit 0 unit 20 unit 35 unit 45 unit
bermotor (roda2)
Pembangunanposlintas . . . . .
1 unit 0 unit 0 unit 1 unit 0 unit

batas
Layanan koordinasi 12 bulan 1 bulan 1 bulan 1 bulan 1 bulan
pemantauan/evaluasi layanan layanan layanan layanan layanan
Layanan generik:layanan
kantor, Keuangan, SDM, 1 layanan 1 layanan 1 layanan 1 layanan 1 layanan
dll

* Nilai absolut merujuk kepada sasaran/volume/target dari komponen/output/indikator

 Parsial, capaian sesuai bulan capaian, jika belum ada maka dientrikan nilai “0”

e Tidak kumulatif, capaian hanya untuk bulan itu saja, bukan kumulasi dari bulan sebelumnya




MONEYV
. @ .

PerpanjanganDermaga | 300 meter 0 meter 0 meter 0 meter 300 meter
Status Pelaksanaan perencanaan | persiapan pelaksanaan Selesai
Pengadaankendaraan | 5, ;e 0 unit 60 unit 40 unit 0 unit
bermotor(roda2)

Status Pelaksanaan persiapan pelaksanaan Selesai dimanfaatkan

Penyusunan 1 0 0 0 1
dokumen/kebijakan/ | dokumen/ dokumen/ dokumen/ dokumen/ dokumen/
peraturan laporan laporan laporan laporan laporan
Status Pelaksanaan persiapan pelaksanaan | pelaksanaan | dimanfaatkan

Layanan koordinasi 12 bulan 1 bulan 1 bulan 1 bulan 1 bulan
pemantauan/evaluasi layanan layanan layanan layanan layanan
Layanan generik: 1 1 layanan 1 layanan 1 layanan 1 layanan
kantor, Keuangan, SDM layanan v v v y

Status Pelaksanaan dm’;(e:r\]faat dimanfaatkan dlmkaar::‘aat dimanfaatkan
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Swakelola .

Juklak danjuknissudah
tersedia.

TOR atau KAK sudah tersedia.

Pengambilan
data.

Penulisan
laporan.

Pendekatan Perencanaan Persiapan Pelaksanaan Selesai Dimanfaatkan
*  Menyusunrencana pemilihan Menilai kualifikasi * Kontraksudah| * Fisik 100% telah Barang/jasasudah
Penyedia Barang/jasa. Penyedia Barang/Jasa diterapkan/ selesai. diserahkankepada
melalui prakualifikasiatau dilaksanakan penerima.
pascakualifikasi.
* Menetapkan Dokumen Melakukan evaluasi * Pekerjaan Penerimasudah dapat
Pengadaan. administrasi, teknis dan sesuai kontrak memanfaatkan
hargaterhadap sedang barang/jasayang
Pengadaan penawaranyang masuk. dilaksanakan. dihasilkan.
Barang/lasa| * Menetapkanbesaran nominal kontraktelah
Jaminan penawaran. ditandatangani/ditetapkan
* Mengumumkanpelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasadi
website K/L/D/I papan
pengumuman resmi.
* Menyusunjadwal pelaksanaan
pekerjaan.
* Menyusunjadwal rencana Rapat-rapat * Pelaksanaan * Pekerjaansudahselesai Barang/jasasudah
pelaksanaanberdasarkan TOR. pendahuluan+. pekerjaan. 100 persen, merujuk diserahkanke
kepada output penerima.
* Distribusi personil/pembagian Rapat perdana (kick-off * Kunjungan Peraturan perundangan
Pekerjaan tugas. meeting). lapangan. sudah disosialisasikan.

Modul atau buku atau
laporansudah
didistribusikan.




Barang/
Material

6. 8. 10.
Desain Aparatur Persepsi/
Perencanaan Pemerintahan Pengendalian

/ konsep

* Pada saat entri data realisasi, Pengguna e-monev wajib melaporkan masalah yang
dihadapi

* Ada 10 kategori masalah yang terkait dengan input dan proses pelaksanaan

* Pengguna wajib pula menuliskan rincian masalah sesuai kategori masalah yang dipilih



Ow NEv Rincian Permasalshan

Anggaran

Anggaran tidak ada .
Anggaran kurang
Anggaran kelebihan .
Anggaran mengalami
kesalahan dalam

penyusunan .
dan seterusnya

Barang/material

Barang/material tidak terdapat
di pasar.

Barang/material jarang ada di
pasar sehingga berpotensi tidak
dapat dipenuhi

Harga barang/material melebihi
pagu anggaran atau melebihi
satuan biaya.

Waktu

Dan seterusnya

Penerima Manfaat

* Tidak ada penerima
manfaat.

* Penerima manfaat
tidak dapat divalidasi

* dan seterusnya

Waktu untuk proses
pengadaan sangat mepet
dengan tenggat waktu
pemenuhan barang/jasa.
Waktu pengurusan SP2D
tidak sesuai dengan target
waktu pemenuhan
barang/jasa.

dan seterusnya

Desain Perencanaan/Konsep.

TOR/Pedoman/Juknis
tidak ada.
TOR/Pedoman/Juknis
sedang direuvisi.

dan seterusnya

Lokasi

* Lokasi sasaran dimana
pemanfaat langsung
berada ternyata tidak
jelas.

* Lokasi penerima
manfaat berbeda
dengan lokasi dalam
rencana

* Lokasi sasaran
baru/menjadi ada dari
tidak ada.

* Lokasi sasaran
bertambah.

e dan seterusnya




@wonv [ Bukti Pendukung

Bukti pendukung merupakan pelengkap dari data yang dientrikan di e-monev

Bukti Pendukung berupa dokumen, foto dan video

Bukti mendukung merupakan dasar data yang kuat untuk mengklaim
pencapaian/keberhasilan pelaksanaan

Bukti pendukung adalah salah satu bentuk akuntabilitas pelaksanaan

Saat ini pengguna menuliskan URL dari bukti pendukung yang sudah diunggah di media
penyimpanan online (cloud storage)

Bukti Pendukung Dokumen Foto Video
URL https://drive.google.com | http://photobucket.com/gall | https://www.youtube.com
Uniform Resource Locator | [open?id=19Nash5uSOV | ery/user/mas agung/media | /watch?v=kdcCmYSO dw
LSS HPID6LikiegdDcAlLsnt40 | /cGFOaDpQb3RvIDQVRFND
Lokator Sumber Seragam MDYwMTUuanBn/?searchTe
rm=jalan%20kalimantan&pa
ge=1



https://drive.google.com/open?id=19Nash5uSOVHPID6Likieg4DcAILsnt40
http://photobucket.com/gallery/user/mas_agung/media/cGF0aDpQb3RvIDQvRFNDMDYwMTUuanBn/?searchTerm=jalan kalimantan&page=1
https://www.youtube.com/watch?v=kdcCmYS0_dw

Perpanjangan 12,5 Milyar /
o 300 m Rp. 60 Milyar | 12,5 Milyar | 60 Milyar 21 persen
Dermaga o

Perpanjangan

300 m Rp. 60 Milyar 0 meter 0/300=0 0 persen
Dermaga

Kinerja Total = kinerja Fisik + Kinerja anggaran | 21+0 =105

Perpanjangan 300 m
Dermaga 2 2

* Perhitungan kinerja sangat tergantung pada data absolut yang dientrikan.
* Nilai Kinerja bukan satunya-satunya informasi pelaksanaan. Nilai kinerja tersebut akan
digunakan bersama sama dengan status pelaksanaan dan permasalahan
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Metode Pelaporan




= 3. PRATINJAU REALISASI KOMPONEN

PROGRAM . [06] - Program Peningkatan Hubungan dan Politik Luar Negeri Melalui Kerjasama ASEAN
8 UNIT KERJA ESELON Il : [02] - Direktorat Kerja Sama Sosial Budaya Asean
SATUAN KERJA . [606322 ]- DITIEN KERJASAMA ASEAN
KEGIATAN : [1320] - Kerja Sama ASEAN Bidang Sosial Budaya
OUTPUT : [1320.001 ] - Rekomendasi dan Prakarsa yang disampaikan dalam setiap pertemuan Sosial Budaya ASEAN
- VOLUME : 37 rekomendasi/ prakarsa

- ALOKASI ANGGARAN : Rp 4,984,863,000

SUBOUTPUT : [1320.001.001 ] - Tanpa Sub Output

PRATINJAU @
-
BO1
No Kode & Nama (Komponen) Jenis Vol Satuan Alokasi Anggaran
Anggaran Fisik Status Pelaksanaan Permasalahan Bukti Pendukung
Kinerja Total
Realisasi  Kinerja Realisasi Kinerja Kategori K gan Kategori Keterangan Video Photo Dokumen
1 1320.001.001051 utama 12 Laporan ©99,126,000 22,095000 3.16% 100 833% 5.759% Perencanaan Lain-lain tidak ada
Perancangan Rekomendasi dan Prakarsa Pilar Sosial Budaya
2 1320001.001052 utama 30 Laporan 2.506,532.000 0 0.009% 000 000% 0.00% Persiapan Waktu  Tidak ada
Aenghadirifmenyelenggarakan Pertemuan atau Sidang ASEAN Bidang Sosial Budaya
3 1320.001.001053 utama 10 Laporan 1,779.205,000 0 0.009% 2.00 20.00% 10.009% Pelaksanaan Lain-lain tidak ada

Perumusan Kebijakan Tindak Lanjut Hasil Sidang Pertemuan ASEAN Bidang Sosial Budaya

< m ] »




MONEV

Menu cetak laporan tersedia dalam format bulanan

dan triwulanan.

1. Cetak dalam format bulanan akan menampilkan
laporan secara parsial di bulan yang dipilih.

2. Sementara untuk format triwulanan akan
menampilkan akumulasi dari pencapaian
komponen, output, dan indikator selama kurun
waktu tiga bulan.

A

Kementerian PPN/
Bappenas

TAHUN ANGGARAN

2018

JANUARI
LAPORAN HASIL

PEMANTAUAN PELAKSANAAN
RENCANA PEMBANGUNAN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT - SATKER 417971

Kedeputian Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan
Kementerian PPN/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)



Terima Kasih



